

Objednatel:

Obec Dalešice
Dalešice 67
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ: 432562018
kontaktní email: oudalesice@seznam.cz
kontaktní telefon: 734535668
identifikátor datové schránky: ichapb8
zastoupený

starostkou obce Hanu Vélou

a

Zhotovitel:

Atelier "AURUM" s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice
IČ: 42937680
kontaktní email: aurum@aurumroom.cz
kontaktní telefon: 466 612 213, 603 573 803
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 637642561/0100
identifikátor datové schránky: kh2nw4r
kdy Zhotovitel je zapsán v živnostenském a/nebo obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v
Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 1226,
zastoupený

jednatelkou společnosti Ing. arch. Ivanou Petřou

společně dále též jen jako „smluvní strany“

spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Obecní úřad Dalešice	
Datum doručení:	10.1.2022
Čj.: OU-DAL /	50 / 2022
Počet listů/příloh:	1 / 1

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 03. 2021,

jejímž předmětem je

zpracování Změny č. 1 Územního plánu Dalešice projektantem

(dále i jen jako „Dodatek č.1“).

Dodatek č. 1 mění smlouvu v těchto bodech:

a) Ustanovení čl. III. Doba plnění, odst. 1., jež zní:

1. Pro projektové práce se touto smlouvou stanovují tyto termíny plnění:

Etapa	Termín
1. Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání	do 4 měsíců od převzetí sdělení pokynu k zahájení prací a předání veškerých podkladů uvedených v bodě 3. tohoto článku
2. Upravený návrh Změny č. 1 pro vydání zastupitelstvem obce	do 1,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k upravení návrhu změny ÚP po veřejném projednání a předání textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem
3. Změna č. 1 po vydání zastupitelstvem obce a vyhotovení Územního plánu Dalešice zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č. 1.	do 6 týdnů od předání sdělení o vydání Změny ÚP

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Pro projektové práce se touto smlouvou stanovují tyto termíny plnění:

Etapa	Termín
1. Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání	do 4. 4. 2022
2. Upravený návrh Změny č. 1 pro vydání zastupitelstvem obce	do 1,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k upravení návrhu změny ÚP po veřejném projednání a předání textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem
3. Změna č. 1 po vydání zastupitelstvem obce a vyhotovení Územního plánu Dalešice zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č. 1.	do 6 týdnů od předání sdělení o vydání Změny ÚP


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu.

V Dalešicích dne 10. 1. 2022

V Pardubicích dne 03. 01. 2022


OBEC DALEŠICE
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
za Objednatele
Hana Véllová
starostka obce Dalešice


za Zhotovitele
Ing. arch. Ivana Petru
jednatel společnosti

JIRÁSKOVA 21, 530 02 PARDUBICE
TEL./FAX: 466612213-4, IČO: 42937680